IL GIORNALE
DI VICENZA

15/09/2022

VALDAGNO Elevatore per disabili e nuovo pavimento per 265 mila euro

Toglierele barriere
in galleria civica
Lavori ad ostacoli

Primail bando deserto, poilo stop della Soprintendenza
e infine costilievitati del 70% per l'aumento dei prezzi
delle materie prime. L'appalto ora e slittato a fine anno

Veronica Molinard

@0 [n due anni un aumento
del 71 per cento. Tanto é sta-
to lineremento della spesa
che in municipio si & dovuta
mettere nero su bianco per
portare avanti la riqualifica-
zione dellingresso della galle-
ria civica. Ma non & stato I'u-
nico intoppo che fari slittare
lappaltoa fine anno. Seinfat-
ti non bastasse il fatto che
I'importo per labbattimento
delle barriere architettoni-
che sia passato dai preventi-
vati 155 mila euro agli attuali
265 mila, ¢'e da considerare
anche che l'amministrazione
eomunale ha dovuto affron-
tare una corsa ad ostacoli per
arrivare fino alla situazione
attuale.

La buona notizia & che, og-
£, il progetio pud andare
avanti con il nulla osta dell’ar-
cheologo della Soprintenden-
za e che Fappalto dei lavori
potrebbe essere fatto entro fi-
e AN,

Intoppi Nel bilancio di previ-
sione 2020-2022 éra stato
stimato un costo di 155 mila
euro che, con il documento
programmatico  aggiornato
al 2021-2023, era salito a
210 mila ewro per poi, a set-
tembre delloscorso anno, ar-
rivare alla somma di 250 mi-
la euro per la necessita di ri-
vedere progetto. A fine no-
vembre, perd, la gara previ-
sta per Faffido lavori era an-
data deserta con la conse-
guenza, per lamministrazio-
ne comunale, di dover ridise-

gnare il progetto che ha ri-

‘ L'intervento
potra

risolvere

alcuni problemi

di accessibilita

Federico Granello
Acspssone 2 lavar pubbiict

chiesto un nuove parere del-
la Soprintendenza archeolo-
gica, belle art e paesaggio di
Verona. Ultima puntata del-
la saga é laumento, nell’ago-
stodi questantu, dt‘“'iﬂqk}r-
to per realizzare le opere -
con approvazione in consi-
glio comunale - di 15 mila en-
ro per far fronte all'ulteriore
aumentodei costi delle mate-
rie prime.

Progetto A questo punto la
giunta municipale ha dato il
via libera al progetio eseeuti-
vo per la riqualificazione.
Lintervents prevede il posi-
rionamento di un elevatore
esterno che permetterd di
raggiungere il piano interra-
to e il piano rialzato della
struttura, oltre alla realizza-
zione di un bagno per disabi-
li nella galleria. Il progetto &
inserito in un pin ampio pia-
no di azioni che nel tempo
puntano a fare del presidio
culturale cittadino un luogo
sempre pil accessibile. «Og-
gila hif}]iutﬂ.'a conta, bra i
suoi 16.716 iscritt, pin di
2.500 over G5 - ha sottolinea-
tol'assessore alla cultura An-
na Tessaro -. Con gquesto pro-
getto vogliamo fare un nuo-

v passo avanti nella promo-
gione della eultura in citté eli-

minando quelle barriere ar-
chitettoniche che ancora li-
mitano il pieno aceesso & tut-
ti gli spazi di Villa Valle. Sara
un intervento rispettoso del
valore storico e architettoni-
co dell’edificio, ma allo stes-
so tempo funzionale al ruolo
che la biblioteca oggi svolge
di punto di incontro e di rela-
zione per tutte le generazio-
ni. Per questo, stamo proget-
tando anche altri interventi
per promuovere aceessibili-
14 in senso lato, dagli arredi
alle insegne passando per ap-
positi corsi di formazione
peril personales.

Accessibilita La riqualifica-
zione nasee dall'obiettive di
superare le difficoltd create
dalla discesa d'accesso alla
galleria civiea. Con uno sca-
vo nel lato esterno ad est del-
la biblioteca si rcaverd un
nuovo vano nell'area espositi-
va al piano interrato dell'edi-
ficio dove verrd installata la

piattaforma montapersone e
realizzato il bagno per disabi-
li. L'elevatore permetterd di
seendere nella galleria e di ac-
cedere al piano rialzato del
cﬂrpcum'nnipa]c. Il progetto
prevede ulterori interventi
nell'attuale ingresso alla gal-
leria  sistemando  l'aiuola,
una prima fase del restauro
dei muri laterali della rampa
¢ il suo trattamento anti-
sdrucciolo. « Il progetto & sta-
to  aggiornato  alla  luce
dell'anmento dei costi delle
materie prime - ha aggiunto
lassessore ai lavori pubblici
Federico Granello -, Linter-
vento dard soluzione a un
problema che dipende dalle
g:uu]iu.rila architettoniche

elledificio, con un progetio
maoderno e studiato ned ﬁlaa
gli per un aduglualn inseri-
mento nel complesso di Villa
Valle. Con questi lavori ag-

iungeremo un nuovo lassel-
o all importante piano di ab-
battimento delle i:un"u.‘n: ar-
chitettoniches.
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